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Godišnji izvještaj
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Januar 2015 - decembar 2015

Detaljni opis izvedenih projektnih aktivnosti
Molimo vas da opišete aktivnosti koje je vaš radni tim izveo od početka projekta i navedite postignute rezultate i dobijene ishode.
CGPL(Crnogorska plovidba) je učestvovala u aktivnostima koje se tiču obezbjeđivanja materijala za predavanje, simulatora i opreme predviđenih Radnim planom br.2, širenja rezultata iz Radnog Radnog plana. Štaviše, 2015, CGPL je ispunila opšte ciljeve projekta a njeni zaposleni su aktivno učestvovali u sastancima vezanim za projekat u sklopu Radnog plana br. 9. Zaposleni Crnogorske plovidbe su učestvovali u sastanku menadžmenta br.3 kao i u svim dešavanjima putem Skajpa, Viber-a i e-maila.
Komentari o odstupanjima i izmjenama koje je izvršila vaša institucija
Molimo vas da opišete izmjene ili odstupanja koje je izvršila vaša kompanija, u poređenju sa prijavnim formularom, radnim planom i budžetom.
CGPL nije napravila nikakve značajne izmjene u budžetskim stavkama.
Prepreke i nedostaci
Molimo vas da navedete ako ste naišli na bilo kakve prepreke i/ili nedostatke  tokom perioda implementacije koji je pokriven ovim Izvještajem.
CGPL nije dobila nijednu ratu tokom 2015g., pa smo odlučili da izdvojimo iz sopstvenog budžeta 811,57 eura, do sledeće rate. Ovu odluku je donio projektni menadžer kako bi se odradile sve projektne aktivnosti predviđene za CGPL.
Mobilnost osoblja i studenata
Molimo vas da nam date kratku informaciju i kretanjima unutar MArED projekata ako su vaše osoblje i studenti bili uključeni u iste.
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G. Slobodan Starović je učestvovao na sastanku menadžmenta br. 3 u Splitu, zajedno sa g.Slobodanom Raškovićem. Imajući na umu da CGPL nije dobila drugu ratu Tempus granta, projektni menadžer je odlučio da završi sa projektnim aktivnostima i da prisustvuje samo ovom sastanku.
Akademska koordinacija i administrativno upravljanje
Molimo vas da nam date uvid u unutrašnju koordinaciju i ukupne administrativne i upravljačke aktivnosti vezane za projekat koje su izvedene u vašoj instituciji, uz navođenje članova radnog tima u periodu koji je pokriven ovim Izvještajem.
CGPL je uspostavila unutrašnji sistem komunikacije i koordinacije. Generalni direktor je preuzeo funkciju projektnog menadžera i on je osoba odgovorna za planranje rasporeda projektnih aktivnosti, za sve zaposlene koji učestvuju u projektu. DPA/CSO i sekretarica kompanije su takođe učestvovali u projektnim aktivnostima. Od njih se tražilo da ispune sve predviđene projektne aktivnosti, na zahtjev projektnog menadžera.
Širenje rezultata i održivost projekta
Molimo vas da navedete realizovane aktivnosti i predložene ideje, od strane vašeg preduzeća, a u vezi sa širenjem rezultata i održivošću MArED projekta.
CGPL nije predložila nikakve specifične ideje vezano za širenje rezultata i održivost MArED projekta.
Kontrola kvaliteta i nadzor
Molimo vas da opišete aktivnosti vezane za kontrolu kvaliteta i nadzor koje su izveli vaši članovi tima u periodu koji pokriva Izvještaj.
Zaposleni u CGPL su upoznati sa nacrtom, ciljevima, rokovima, aktivnostima i radnim paketima MArED-a (naročito radnim paketom br. 7- Kontrola kvaliteta i nadzor). Detalji svih aktivnosti naših zaposlenih su dati u navedenim evidencionim listama.
Troškovi
Molimo vas da detaljno navedete troškove koje ste imali prilikom implementacije ovog projekta, u datim tabelama.
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Tabela 1. Specifikacija troškova
	Troškovna kategorija
	Uplaćen novac, do sad
	Potrošen novac
	Preostali iznos

	Troškovi osoblja
	
	
	

	Troškovi štampanja i objavljivanja
	
	
	

	Troškovi opreme
	
	
	

	Ostali troškovi
	
	
	

	Troškovi putovanja i smještaja
	
	
	

	Indirektni troškovi
	
	
	

	Ukupno
	
	
	



Tabela 2- Troškovi osoblja
	Troškovi osoblja

	Angažovana osoba
	Opis izvršenih zadataka
	Iznos

	STAROVIĆ SLOBODAN
	Od 01.12.2014g. do 30.04.2015g. radio je na sledećim zadacima:

DEV 2:  2.2. Obezbjeđivanje materijala za predavanja,  2.3. Obezbjeđivanje simulatora i opreme;   EXP   8:  8.3 Održivost na tržištu rada u pomorstvu i MNGT 9:  9.2. Opšte aktivnosti  upravljanja projektom i 9.3.  Sastanci učesnika u projektu

Od 01.05.2015g. do 30.11.2015g. radio je na sledećim zadacima:

DEV 2:  2.2. Obezbjeđivanje materijala za predavanja,  2.3. Obezbjeđivanje simulatora i opreme;   2.4 Obuka osoblja za rad na simulatorima i sa laboratorijskom opremom,;   2.5 Priprema materijal za online predavanja;   DISS 6:   6.2 Informativne sjednice za medije & učesnike;  QPLN 7:   7.3  Eksterni nadzor za kontrolu kvaliteta, 7.4 Izvještaji o kontroli kvaliteta;  EXP   8:  8.2 Održivost kroz širenje rezultata,  8.3 Održivost na tržištu rada u pomorstvu i MNGT 9:  9.2. Opšte aktivnosti  upravljanja projektom 
	1092,50











1552,50
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	Angažovana osoba
	Opis izvršenih zadataka
	Iznos

	KORDIĆ BRANISLAV
	Od 01.12.2013g. do 31.05.2014g. radio je na sledećim zadacima:

DEV 2:  2.2. Obezbjeđivanje materijala za predavanja,  2.3. Obezbjeđivanje simulatora i opreme

Od 01.05.2015g. do 31.07.2015g. radio je na sledećim zadacima:

DEV 2:  2.2. Obezbjeđivanje materijala za predavanja,  2.3. Obezbjeđivanje simulatora i opreme;   2.4 Obuka osoblja za rad na simulatorima i sa laboratorijskom opremom, i  2.5 Priprema materijal za online predavanja;   
	258











702



Tabela 2- Troškovi putovanja i boravka
	Troškovi putovanja i boravka

	Angažovana osoba
	Opis angažmana
	Iznos

	STAROVIĆ SLOBODAN


RAŠKOVIĆ SLOBODAN
	Sastanak menadžmenta br.3 u Splitu

Sastanak menadžmenta br. 3 u Splitu
	575,24

469,70




Tabela 3- Troškovi opreme
	Troškovi opreme

	Vrsta opreme
	Priroda i detaljni opis
	Iznos

	*
	*
	0




Tabela 4- Troškovi štampanja i objavljivanja
	Troškovi štampanja i objavljivanja

	Vrsta rashoda
	Cilj
	Iznos

	*
	*
	0
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Tabela 3- Ostali troškovi
	Troškovi opreme

	Vrsta opreme
	Priroda i detaljni opis
	Iznos

	*
	*
	0




Spisak
	Broj zaposlenih koji su učestvovali na obuci/ponovnoj obuci
	Muškarci
	0
	Žene
	0

	Broj posjeta vašeg preduzeća EU partnerima
	Muškarci
	2
	Žene
	0

	Broj posjeta vašeg preduzeća PC partnerima
	Muškarci
	0
	Žene
	0

	Broj posjeta vašeg preduzeća u istoj zemlji
	Muškarci
	0
	Žene
	0



1
Tabela postignutih/planiranih rezultata
	Naziv i ref.broj Radnog paketa(WP)
	DEV 2 Unapređivanje materijala za predavanja i metodologije i (ponovna) obuka predavača

	
	

	Pokazatelji postignuća i/ili izvršenosti zadataka predloženih projektom
	Priprema koncepta materijal za predavanja

	Naziv i ref.broj Radnog paketa (WP)
	DISS 6 Širenje informacija o programima obuke i kursevima po IMO modelu

	
	

	Pokazatelji postignuća i/ili izvršenosti zadataka predloženih projektom
	Obavještavanje javnosti i učesnika u Crnoj Gori o MArED projektu

	Naziv i ref.broj Radnog paketa (WP)
	QLPN 7  Kontrola kvaliteta i nadzor

	
	

	Pokazatelji postignuća i/ili izvršenosti zadataka predloženih projektom
	Eksterni nadzor kontrole kvaliteta i izvještaji o kontrolo kvaliteta

	Naziv i ref.broj Radnog paketa (WP)
	EXP 8    Održivost projekta

	
	

	Pokazatelji postignuća i/ili izvršenosti zadataka predloženih projektom
	Predstavljanje MArED projekta drugim organizacijama u Crnoj Gori i lučkim vlastima u Crnoj Gori

	Naziv i ref.broj Radnog paketa (WP)
	MNGT 9:    Upravljanje projektom

	
	

	Pokazatelji postignuća i/ili izvršenosti zadataka predloženih projektom
	Uspješno ispunjavanje svih projektnih aktivnosti nadnevnoj osnovi
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Aktivnosti sprovedene sa ciljem postizanja ovih rezultata:
	Aktivnost br.
	Naziv aktivnosti
	Početak obavljanja aktivnosti
	Završetak 
obavljanja aktivnosti
	Mjesto
	Opis izvedene aktivnosti
	Specifični i mjerljivi pokazatelji rezultata

	
	Obezbjeđivanje materijala za predavanja
	01/01/15
	31/12/15
	Kotor
	Nabavka poboljšanog materijala za predavanja
	Novi udžbenici

	2.3
	Obezbjeđivanje simulatora i opreme
	01/02/15
	31/12/15
	Kotor
	Obezbjeđivanje neophodne opreme za Fakultet za pomorstvo u Kotoru
	Obezbjeđivanje opreme

	2.4
	Obuka osoblja za rad na simulatorima i sa lab.opremom
	01/02/15
	28/02/15
	Zemlje partnera projekta i EU zemlje
	Savjetovanje predavača sa Univerziteta CG u pogledu eventualnih problema sa simulatorima tokom treninga
	Realizacija obuka za osoblje za rad na simulatorima i sa lab.opremom

	2.5
	Priprema materijala za online predavanja
	01/02/15
	31/03/15
	Zemlje partnera projekta i EU zemlje
	Potpuno osmišljeni online kursevi na Moodle platformi za zemlje partnera projekta
	Razvijeni programi za online učenje

	6.2
	Informativne sjednice za medije & učesnike
	01/01/15
	31/12/15
	Crna Gora
	Širenje informacija o studijskim programima i kursevima po IMO modelu na Univerzitetu CG i Univerzitetu u Valoni 
	Sastanci sa ciljem širenja informacija, pripremljena metodologija i radni plan za aktivnosti širenja informacija, napravljeni i zavedeni izvještaji  o širenju informacija
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	7.3
	Eksterni nadzor kontrole kvaliteta
	01/01/15
	31/12/15
	Zemlje partnera projekta i EU zemlje
	Procedure i aktivnosti nadzora
	Napisani i zavedeni izvještaji  o eksternoj kontroli kvaliteta

	7.4
	Izvještaji o kontroli kvaliteta
	01/01/15
	31/12/15
	Zemlje partnera projekta i EU zemlje
	Procedure i aktivnosti izvještavanja
	Napisani i zavedeni izvještaji  o kontroli kvaliteta

	8.2
	Održivost kroz širenje informacija
	01/01/15
	31/12/15
	Crna Gora
	Predstavljanje MArED projekta
	Prezentacije i sastanci namijenjeni  širenju informacija

	8.3
	Održivost kroz tržište rada u pomorstvu
	01/01/15
	31/12/15
	Crna Gora
	Prisustvovanje događajima i sastancima u sektoru pomorstva, predstavljanje MArED projekta
	Prezentacije i sastanci namijenjeni  širenju informacija

	9.2
	Sveobuhvatno upravljanje projektom
	01/01/15
	31/12/15
	Kotor
	Obavljanje svih neophodnih aktivnosti sa ciljem omogućivanja nesmetanog toka projektnih aktivnosti
	Implementacija projekta do danas

	9.3
	Sastanci u vezi sa projektom
	01/01/15
	31/12/15
	Zemlje partnera projekta i EU zemlje
	Prisustvo sastancima u vezi projekta
	Sastanci u vezi projekta



Aktivnosti koje treba relizovati s ciljem ostvarivanja rezultata (do kraja projekta)
	Aktivnost br.
	Naziv aktivnosti
	Početak obavljanja aktivnosti
	Završetak 
obavljanja aktivnosti
	Mjesto
	Opis aktivnosti koje treba sprovesti
	Specifični i mjerljivi pokazatelji rezultata

	4.2
	Razvijanje novih modela IMO kurseva

	01/01/16
	31/05/16
	Kotor
	Uvođenje kurseva po IMO modelu (LLL) za obuku pomoraca
	Novi IMO model kurseva obuke za pomorce
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	5.4
	Početna evaluacija
	01/10/16
	31/12/16
	Zemlje partnera projekta i EU zemlje
	Evaluacija procesa implementacije osnovnih studijskih programa i model IMO kurseva 
	Prvi rezultati evaluacije koji se odnose na implementaciju studijskih programa i kursevima po IMO modelu

	6.2
	[bookmark: _GoBack]Informativne sjednice za medije i učesnike
	01/01/16
	31/12/16
	Crna Gora
	Širenje informacija o studijskim programima UniverzitetaCG i Univerziteta u Valoni i kursevima po IMO modelima
	Sastanci namijenjeni širenju informacija, pripremljena metodologija rada i radni planovi za aktivnosti širenja inf. i dokumentovani kratki izvještaji o aktivnostima širenja informacija

	7.3
	Eksterni nadzor kontrole kvaliteta
	01/01/16
	31/12/16
	Zemlje partnera projekta i EU zemlje
	Procedure i aktivnosti nadzora
	Napisani i zavedeni izvještaji o eksternom nadzoru kontrole kvaliteta

	7.4
	Izvještaji o kontroli kvaliteta
	01/01/16
	31/12/16
	Zemlje partnera projekta i EU zemlje
	Procedure i aktivnosti izvještavanja
	Napisani i zavedeni izvještaji o kontroli kvaliteta

	8.2
	Održivost kroz širenje informacija
	01/01/15
	31/12/16
	Zemlje partnera projekta i EU zemlje, Crna Gora
	Predstavljanje MArED projekta
	Prezentacije i sastanci u vezi sa širenjem informacija

	8.3
	Održivost kroz tržište rada u pomorstvu
	01/01/15
	31/12/16
	Crna Gora
	Prisustvovanje događajima i sastancima u sektoru pomorstva, predstavljanje MArED projekta
	Prezentacije i sastanci u vezi sa širenjem informacija
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	9.2
	Sveobuhvatno upravljanje projektom
	01/01/15
	31/12/16
	Tivat
	Sprovođenje svih neophodnih aktivnosti sa ciljem obezbjeđivanja nesmetanog toka aktivnosti projekta
	Implementacija projekta do datog trenutka

	9.3
	Projektni sastanci
	01/01/15
	31/12/16
	Zemlje partnera projekta i EU zemlje, Crna Gora
	Prisustvovanje sastancima sa ciljem razmjene iskustava sa ostalim partnerima i sticanje boljih vještina u koordinaciji projekta i boljih upravljačkih vještina
	Projektni sastanci



Promjene do kojih je došlo u odnosu na originalni predlog:
Nije bilo promjena u odnosu na originalni predlog.
Dodatne sugestije, komentari i informacije
Molimo vas da nam date svoje sugestije, komentare ili dodatne informacije o procesu implementacije MArED projekta.
Imajući na umu da je CGPL potrošila ukupan iznos prve uplaćene rate, zamolićemo vas da uplatite Crnogorskoj plovidbi drugu ratu planiranog iznosa granta.
decembar 2015
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