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Godišnji izvještaj
544257-TEMPUS-1-2013-1-ME-TEMPUS-JPCR
januar 2016-novembar 2016
Detaljni opis realizovanih projektnih aktivnosti
Molimo vas da nam date opis svih aktivnosti koje ste vi  vaš tim realizovali od početka projekta i navedite postignute rezultate i ostvarene ciljeve.
U 2016g. Crnogorska plovidba (CGPL) je učestvovala u aktivnostima koje su bile predviđene radnim planom. Osoblje CGPL koje je bilo uključeno u MArED projekat od početka je aktivno učestvovalo u projektnim sastancima svih partnera i projektnim sastancima za industrijske partnere. 2016g. CGPL je ispunila sve obaveze vezane za aktivnosti iz radnog plana 4, 6, 8 i 9. Štaviše, CGPL je nastavila s radom i ostvarila izuzetnu saradnju sa svim industrijskim partnerima iz Crne Gore i sa akademskim partnerima iz projekta.
Komentari o odstupanjima i izmjenama koje je vaša kompanija napravila
Molimo vas da opišete izmjene ili odstupanja koja je vaša komapnija napravila u poređenju sa prijavnim formularom i radnim planom kao i budžetom.
Nismo napravili nikakve značajne izmjene u budžetskim stavkama.
Prepreke i nedostaci
Molimo vas da navedete ako ste naišli na bilo kakve prepreke i/ili nedostatke  tokom perioda implementacije koji je pokriven ovim Izvještajem.
CGPL nije naišla n na kakve prepreke niti nedostatke toko ovog perioda.
Mobilnost osoblja i studenata
Molimo vas da nam date kratku informaciju i kretanjima unutar MArED projekata ako su vaše osoblje i studenti bili uključeni u iste.
U februaru 2016g. g. Slobodan Rašković je prisustvovao radnom sastanku br.3 u Portorožu sa g-đom Eminom Stjepčević i g-đicom Marijom Vukmirović. G. Slobodan Starović je prisustvovao i radnom sastanku br.8 na univerzitetskoj jedinici Univerziteta Crne Gore u Kotoru sa dr.Milošem Vukšićem. G. Slobodan Starović je takođe prisustvovao sastannku koordinatora na Univerzitetu u Splitu sa g. Slobodanom Raškovićem, g-đom Eminom Stjepčević i g-đicom Marijom Vukmirović. G. Slobodan Rašković, g-đa Emina Stjepčevič i g-đica Marija Vukmirović su prisustvovali sastanku 
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koordinatora na Pomorskom univerzitetu u Konstanti (CMU) u septembru 2016g. G. Slobodan Rašković je bio učesnik završnog sastanka u novembru i predstavio je ukupni pregled aktivnosti CGPL u projektu MArED tokom sve tri godine implementacije.
Akademska koordinacija i administrativno upravljanje
Molimo vas da nam date uvid u unutrašnju koordinaciju i ukupne administrativne i upravljačke aktivnosti vezane za projekat koje su izvedene u vašoj instituciji, uz navođenje članova radnog tima u periodu koji je pokriven ovim Izvještajem.
CGPL je uspostavila unutrašnji sistem komunikacije i koordinacije. Generalni direktor je preuzeo funkciju projektnog menadžera i on je osoba odgovorna za planranje rasporeda projektnih aktivnosti, za sve zaposlene koji učestvuju u projektu. DPA/CSO, finansijski konsultant, administrativni konsultant i sekretarica kompanije su takođe učestvovali u projektnim aktivnostima. Od njih se tražilo da ispune sve predviđene projektne aktivnosti, na zahtjev projektnog menadžera. Sve aktivnosti zaposlenih su detaljno navedene u priloženim evidencionim listama.
Širenje rezultata i održivost projekta
Molimo vas da navedete izvedene aktivnosti i predložene ideje, od strane vašeg preduzeća, a u vezi sa širenjem rezultata i održivošću MArED projekta.
CGPL nije predložila nikakve specifične ideje vezano za širenje rezultata i održivost MArED projekta.
Kontrola kvaliteta i nadzor
Molimo vas da opišete aktivnosti vezane za kontrolu kvaliteta i nadzor koje su izveli vaši članovi tima u periodu koji pokriva Izvještaj.
Zaposleni u CGPL su upoznati sa nacrtom, ciljevima, rokovima, aktivnostima i radnim paketima MArED-a (naročito radnim paketnom br. 7- Kontrola kvaliteta i nadzor). Sve  aktivnosti naših zaposlenih su detaljno opisane u navedenim evidencionim listama.
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Troškovi
Molimo vas da detaljno navedete troškove koje ste imali prilikom implementacije ovog projekta, u datim tabelama.
Tabela 1. Specifikacija troškova
	Troškovna kategorija
	Uplaćen novac, do sad
	Potrošen novac
	Preostali iznos

	Troškovi osoblja
	
	1230,50
	

	Troškovi štampanja i objavljivanja
	0
	0
	0

	Troškovi opreme
	0
	0
	0

	Ostali troškovi
	0
	0
	0

	Troškovi putovanja i smještaja
	
	7473,66
	

	Indirektni troškovi
	
	314,69
	

	Ukupno
	9682,98-
811,75=
8871,41
	9018,85
	-147,44



Tabela 2- Troškovi osoblja
	Troškovi osoblja

	Angažovana osoba
	Opis izvršenih zadataka
	Iznos

	STAROVIĆ SLOBODAN
	Od 01.12.2015g. do 29.02.2016g. radio je na sledećim zadacima:

DEV 4:  4.2. Pravljenje novih kurseva po IMO modelima;  EXP   8:  8.2 Održivost kroz širenje informacija, 8.3Održivost na tržištu rada u pomorstvu i MNGT 9:  9.2. Sveobuhvatno upravljanje projektom  9.3.  Sastanci učesnika u projektu


	770,50
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	Od 01.03.2016g. do 31.08.2016g. radio je na sledećim zadacima:

DEV 4:  4.2. Pravljenje novih kurseva po IMO modelima;  DISS 6: 6.2 Sastanci namijenjeni širenju informacija u medijima i među učesnicima; EXP   8:  8.2 Održivost kroz širenje informacija, 8.3 Održivost na tržištu rada u pomorstvu i MNGT 9:  9.2. Sveobuhvatno upravljanje projektom  
	

460,00














Tabela 3- Troškovi putovanja i boravka
	Troškovi putovanja i boravka

	Angažovana osoba
	Opis angažmana
	Iznos

	STAROVIĆ SLOBODAN


RAŠKOVIĆ SLOBODAN




VUKMIROVIĆ MARIJA



STJEPČEVIĆ EMINA



VUKŠIĆ MILOŠ
	Sastanak u Kotoru 12/04/2016g.
Sastanak u Splitu 25/04/2016g.

Rad u Portotožu 29/02/2016g.
Sastanak u Splitu 25/04/2016g.
Sastanak u Konstati 05/09/2016g.
Završni sastanak u Budvi 05/09/2016g.

Rad u Portorožu 17/11/2016g.
Sastanak u Splitu 25/04/2016g.
Sastanak u Konstanti 05/09/2016g.

Rad u Portorožu 29/02/2016g.
Satstanak u Splitu 25/04/2016g.
Sastanak u Konstanti 05/09/2016g.

Sastanak u Kotoru 12/04/2016g.
	100,00
434,00

911,12
594,74
954,53
212,88

694,66
434,00
954,53

694,66
434,00
954,53

100,00




Tabela 4 - Troškovi opreme
	Troškovi opreme

	Vrsta opreme
	Priroda i detaljni opis
	Iznos

	*
	*
	0
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Tabela 5 - Troškovi štampanja i objavljivanja
	Troškovi štampanja i objavljivanja

	Vrsta rashoda
	Cilj
	Iznos

	*
	*
	0




Tabela 6 - Ostali troškovi
	Troškovi opreme

	Vrsta opreme
	Priroda i detaljni opis
	Iznos

	*
	*
	0




Spisak
	Broj zaposlenih koji su učestvovali na obuci/ponovnoj obuci
	Muškarci
	0
	Žene
	0

	Broj posjeta vašeg preduzeća EU partnerima
	Muškarci
	4
	Žene
	6

	Broj posjeta vašeg preduzeća zemljama partnerima 
	Muškarci
	0
	Žene
	0

	Broj posjeta vašeg preduzeća u istoj zemlji
	Muškarci
	3
	Žene
	0



1
Tabela postignutih / planiranih rezultata
	Naziv i ref.broj Radnog paketa(WP)
	DEV 4 Uvođenje kurseva za obuku pomoraca zasnovanih  na IMO modelima

	
	

	Pokazatelji postignuća i/ili izvršenosti zadataka predloženih projektom
	Smjernice za srvatanje i razvijanje novih kurseva po IMO modelima

	Naziv i ref.broj Radnog paketa (WP)
	DISS 6 Širenje informacija o programima obuke i kursevima po IMO modelima

	
	

	Pokazatelji postignuća i/ili izvršenosti zadataka predloženih projektom
	Obavještavanje javnosti i učesnika u Crnoj Gori o MArED projektu. Pravljenje zvaničnih izvještaja o širenju informacija.

	Naziv i ref.broj Radnog paketa (WP)
	EXP 8    Održivost projekta

	
	

	Pokazatelji postignuća i/ili izvršenosti zadataka predloženih projektom
	Predstavljanje MArED projekta drugim organizacijama u Crnoj Gori i lučkim vlastima u Crnoj Gori. Metodologija širenja informacija i planovi za implementaciju predviđenih aktivnsoti.

	Naziv i ref.broj Radnog paketa (WP)
	MNGT 9:    Upravljanje projektom
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	Pokazatelji postignuća i/ili izvršenosti zadataka predloženih projektom
	Uspješno ispunjavanje svih projektnih aktivnosti na dnevnoj osnovi, pravljenje svih neophodnih izvještaja vezanih za projekat, za EACEA, organizovane sastanke menadžmenta, finansijski menadžment kao i redovne izvještaje o napretku koji pružaju pregled završenih aktivnosti i postignutih rezultata.



Aktivnosti realizovane sa ciljem postizanja ovih rezultata:
	Aktivnost br.
	Naziv aktivnosti
	Početak obavljanja aktivnosti
	Završetak 
obavljanja aktivnosti
	Mjesto
	Opis izvedene aktivnosti
	Specifični i mjerljivi pokazatelji rezultata

	4.2
	Osmišljavanje i razvoj novih kurseva po IMO modelima
	01/12/15
	31/08/16
	Zemlje partneri projekta i zemlje EU
	Pravljenje detaljnih smjernica zajedno sa navedenim programom za svaki novi kurs po IMO modelima
	Smjernice za osmišljavanje i razvoj novih kurseva po IMO modelima

	6.2
	[bookmark: _GoBack]Informativne sjednice za medije & učesnike
	01/04/15
	31/08/16
	Crna Gora
	Širenje informacija o studijskim programima i kursevima po IMO modelu na Univerzitetu Crne Gore i Univerzitetu u Valoni
	Sastanci sa ciljem širenja informacija, pripremljena metodologija i radni plan za aktivnosti širenja informacija, napisani i zavedeni izvještaji  o širenju informacija

	8.2
	Održivost kroz širenje informacija
	01/01/15
	30/11/16
	Crna Gora
	Predstavljanje MArED projekta
	Prezentacije i sastanci namijenjeni  širenju informacija

	8.3
	Održivost kroz tržište rada u pomorstvu
	01/01/15
	31/08/16
	Crna Gora
	Prisustvovanje događajima i sastancima u sektoru pomorstva, predstavljanje MArED projekta
	Dogovori oko saradnje
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	9.2
	Sveobuhvatno upravljanje projektom
	01/01/15
	30/11/16
	Zemlje partnera projekta i zemlje EU
	Obavljanje svih neophodnih aktivnosti sa ciljem omogućivanja nesmetanog toka projektnih aktivnosti
	Implementacija projekta do danas

	9.3
	Sastanci u vezi sa projektom
	01/01/15
	30/11/16
	Zemlje partnera projekta i zemlje EU
	Sastanci zmeđu članova projektnog tima iz CGPL, sastanci menadžmenta, sastanci usmjereni na aktivnosti, koordinaciju i drugi sasatanci u skladusa sa programima putovanja koje predlaže Koordinator
	Pravljenje tzv. “to do list” – spiska obaveznih aktivnosti za članove tima, planiranje putovanja na godišnjem nivou, organizovani sastanci i napisani i zavedeni zapisnici sa sastanaka.



Aktivnosti koje treba relizovati s ciljem ostvarivanja rezultata (do kraja projekta)
	Aktivnost br.
	Naziv aktivnosti
	Početak obavljanja aktivnosti
	Završetak 
obavljanja aktivnosti
	Mjesto
	Opis aktivnosti koje treba sprovesti
	Specifični i mjerljivi pokazatelji rezultata

	5.4
	Početna evaluacija
	01/01/16
	30/11/17
	Zemlje partnera projekta i zemlje EU
	Predstavnik CGPL uključen u LLL proces će dati svoje profesionalno mišljenje o osmišljenim kursevima po IMO modelima 
	Napisan izvještaj o osmišljenim kursevima po IMO modelima

	7.3
	Eksterni nadzor kontrole kvaliteta
	01/01/16
	30/11/17
	Zemlje partnera projekta i zemlje EU
	Procedure i aktivnosti nadzora
	Napisani i zavedeni izvještaji o eksternom nadzoru kontrole kvaliteta
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	7.4
	Izvještaji o kontroli kvaliteta
	01/01/16
	30/11/17
	Zemlje partnera projekta i zemlje EU
	Procedure i aktivnosti izvještavanja
	Napisani i zavedeni  izvještaji o kontroli kvaliteta

	9.2
	Sveobuhvatno upravljanje projektom
	01/01/15
	30/11/17
	Kotor
	Sprovođenje svih neophodnih aktivnosti sa ciljem obezbjeđivanja nesmetanog toka aktivnosti projekta
	Implementacija projekta do datog trenutka. Godišnji ili druga vrsta izvještaja i zvanična dokumentacija



Promjene do kojih je došlo u odnosu na originalni predlog:
Nije bilo promjena u odnosu na originalni predlog.
Dodatne sugestije, komentari i informacije
Molimo vas da nam date svoje sugestije, komentare ili dodatne informacije o procesu implementacije MArED projekta.
Nakon što je treća rata uplaćena od strane EACEA, CGPL je platila izdatke iz 2016g., između ostaloh troškove osoblja i putovanja. Samo je poslednji sastanak djelimično platila CGPL, pa, imajući u vidu da je MArED projekat produžen za još jednu godinu, CGPL će trebati još jedna dodatna uplata kako bi preduzela sve neophodne predviđene projektne aktivnosti i održala sastanke.
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